



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Круп'ярська, 27, м. Львів, 79014, тел. (099) 639-80-11, E-mail: lvivcdc@gmail.com
Сайт: <https://lviv.cdc.gov.ua>

Код ЄДРПОУ 38501853

На № 23-04/38471/2-25 від 11.12.2025

**Міністерство охорони здоров'я
України**

**Заступнику міністра –
головному державному
санітарному лікарю України
Ігорю КУЗІНУ**

m.m.zinchenko@moz.gov.ua

***Про надання інформації
щодо результатів річного моніторингу
проектів міжнародної технічної допомоги***

Шановний Ігорю Володимировичу!

Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» висловлює Вам свою повагу та повідомляє наступне.

У відповідь на лист Міністерства охорони здоров'я України від 11.12.2025 за №23-04/38471/2-25 та на виконання п. 25 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (далі – Порядок) надаємо інформацію про проведені заходи щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги PLUA.01.01-IP.01-0040/23-00 «Моніторинг якості сирої води, яка використовується для виробництва питної води та води для рекреаційних цілей, на наявність хімічних, мікробіологічних небезпек, у тому числі інфекційних агентів, що виникають внаслідок діяльності



UB
ДУ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"
№05\77\26-01 від 09.01.2026
КЕП: ЧУДІНА Л. В. 09.01.2026 16:59
5E984D526F82F38F04000000165746012356EB05

людини» в рамках Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021-2027» за формою Додатку 3 до Порядку (додається).

Додаток: Результати поточного моніторингу проекту PLUA.01.01-IP.01-0040/23-00 «Моніторинг якості сирової води, яка використовується для виробництва питної води та води для рекреаційних цілей, на наявність хімічних, мікробіологічних небезпек, у тому числі інфекційних агентів, що виникають внаслідок діяльності людини» - 3 арк.

З повагою
Т.в.о. генерального директора

Любов ЧУДІНА

Назарій КОЛАЧИНСЬКИЙ
+380979112208



Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) PLUA.01.01-IP.01-0040/23-00 «Моніторинг якості сирової води, яка

повне найменування проекту (програми)

використовується для виробництва питної води та води для рекреаційних цілей, на наявність хімічних, мікробіологічних небезпек, у тому числі інфекційних агентів, що виникають внаслідок діяльності людини»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.03.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління Програми Interreg (Interreg VI-A) NEXT Польща – Україна, представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Міністерство охорони здоров'я України, Львівська обласна військова адміністрація
Реципієнт	Державна установа “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України” (код згідно з ЄДРПОУ 38501853)
Номер реєстраційної картки проекту	5845 від 07.02.2025
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	1. Придбано транспортний засіб спеціалізованого призначення для збору та транспортування зразків. 2. Здійснено часткову закупівлю обладнання для лабораторій. 3. Проведено інформаційну зустріч з представниками громад, на території яких реалізовується проєкт. 4. Проведено конференцію щодо реалізації проєкту. 5. Здійснено закупівлю та розповсюдження серед учасників проведених заходів промоційної продукції щодо проєкту. 6. Персоналом проєкту пройдено навчання, організовані головним

УВ ДУ Львівський
ОЦКПХ МОЗ"

№05\77\26-01 від 09.01.2026

арк.1



	партнером (5 сесій навчань) щодо розробки методів досліджень.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://lviv.cdc.gov.ua/interreg	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	6 374 537,68 грн (130 112,82 Євро)	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	291 132,07 грн (5 942,40 Євро)	
консультаційні послуги		
обладнання	5 756 607,40 грн (117 500,03 Євро)	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця	326 798,21 грн (6 670,39 Євро)	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Закупівля транспортного засобу для збору та транспортування зразків	Закупити транспортний засіб спеціалізованого призначення	Придбано транспортний засіб спеціалізованого призначення на суму 2290000,00 грн. (46741,95 Євро)
2. Закупівля лабораторного обладнання для мікробіологічних досліджень	Закупити лабораторне обладнання для мікробіологічних досліджень	Придбано лабораторне обладнання для мікробіологічних досліджень на загальну суму 1072575,80 грн. (21892,70 Євро)
3. Закупівля лабораторного обладнання для епідеміологічних досліджень	Закупити основне лабораторне обладнання для епідеміологічних досліджень	Придбано основне лабораторне обладнання для епідеміологічних досліджень на загальну суму 2394031,60 грн. (48865,38 Євро)
4. Закупівля та постачання реагентів, стандартів, допоміжних матеріалів для потреб досліджень	Розпочати закупівлю реагентів, стандартів, допоміжних матеріалів для потреб досліджень	Початок реалізації завдання залежав від проведення Головним партнером тренінгів (навчань) щодо розробки методів досліджень. Оскільки навчання були проведені в періоді листопад-грудень 2025 р., виконання завдання буде реалізовано в наступному звітному періоді.
5. Освітні заходи. Проведення інформаційних зустрічей з представниками громад, на території яких реалізовуватиметься проєкт	Провести інформаційну зустріч з представниками громад Самбірського р-ну	Проведено інформаційну зустріч з представниками громад Самбірського р-ну (м. Самбір, 10.06.2025) (27 учасників)
6. Інформування та промоція. Конференція	Провести одну з двох конференцій щодо реалізації проєкту	Проведено конференцію щодо проєкту у м. Трускавець 10-11.07.2025 (80 учасників)
7. Інформування та промоція. Матеріали для промоції	7. Закупити матеріали для промоції проєкту, розповсюдити серед учасників конференцій та зустрічей з представниками громад	7. Закуплено матеріали щодо промоції проєкту. Розповсюджено матеріали серед учасників заходів, проведених на дату звітування.



8. Участь персоналу проекту у навчаннях (тренінгах) щодо розробки методів досліджень, організованих головним партнером.	Персоналу проекту пройти навчання (тренінги) щодо розробки методів досліджень, організованих головним партнером.	Персонал проекту прийняв участь у серії з 5-ти навчань (тренінгів), організованих головним партнером щодо розробки методів досліджень у змішаному режимі (офлайн на території Республіки Польща та онлайн)
4. Проблемні питання та/або пропозиції		

Відповідальна особа
Координатор проекту



(підпис)

Назарій КОЛАЧИНСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Т.в.о. генерального директора

(підпис)

Любов ЧУДІНА
(ініціали та прізвище)

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019, № 942 від 09.10.2020}

